

翼城县人民政府办公室文件

翼政办发〔2022〕7号

翼城县人民政府办公室 关于印发翼城县农村公路水毁重建修复 项目实施方案的通知

各乡镇人民政府，县直各有关单位：

《翼城县农村公路水毁重建修复项目实施方案》已经县政府同意，现印发你们，请认真遵照实施。

翼城县人民政府办公室

2022年3月16日

（此件公开发布）

翼城县人民政府办公室

抄送：县委办公室，县人大办公室，县政协办公室。

翼城县人民政府办公室

2022年3月16日印发

翼城县农村公路水毁重建修复项目 实施方案

各乡镇人民政府，县直各有关单位：

为了认真贯彻落实山西省交通运输厅《关于印发山西省交通运输基础设施灾后重建工作方案的通知》、临汾市交通运输局《关于进一步做好农村公路灾毁路段恢复重建相关工作的通知》，根据县委、县政府对农村公路水毁重建工作的部署和安排，现制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，推动“四好农村路”高质量发展，全面提升农村公路防灾抗灾能力，增强服务品质、提高服务效率、拓展服务功能，支撑引领农村产业体系和生态宜居美丽乡村建设，更好满足农民群众日益增长的美好生活需要，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支撑。

二、总体目标和任务分解

根据总体部署，我县农村公路水毁路段的修复必须在4月底前完成招投标工作；力争在2022年10月底前完成重点路段，安全影响较大路段水毁道路的修复工作。2023年10月底全部完工。

此次农村公路水毁重建项目预算总投资为 1.18 亿元。涉及县、乡、村道路共计 82 个项目。分别为：县道 7 个项目；乡、村道 74 个项目；桥上王良纪念馆至西阎四圣宫旅游公路水毁 1 个项目。

为保证工程的顺利实施，根据《中华人民共和国公路法》、《农村公路建设管理办法》规定，按照“县道县管、乡村道乡管”的总体要求，县道和桥上王良纪念馆至西阎四圣宫旅游公路水毁项目由县交通运输局负责实施；其它项目根据属地原则，由当地乡镇人民政府组织实施（具体任务分解表附后）。

三、组织机构

为确保全县农村公路水毁重建项目的顺利实施，县政府成立农村公路水毁重建工作领导小组，组成人员如下：

组 长：段晓娜 县政府副县长

副组长：张 峰 县政府办副主任

张国华 县交通运输局局长

成 员：刘红林 县财政局副局长

赵红星 县发改局副局长

李翠敏 县审计局副局长

孟凡民 县自然资源局副局长

牛丙水 临汾市生态环境局翼城分局副局长

王国红 县文物旅游中心主任

代延亭 县行政审批服务管理局副局长

李克明 县水利局副局长

姚思红 县林业局站长

程建江 县交通运输局 党组成员

和培华 县公路事业发展中心主任

各乡（镇）乡（镇）长

领导小组下设办公室，办公室设在县公路事业发展中心。

主任：和培华（兼）

副主任：孙力 闫峰 李肖会 翟东泽

成员：各乡镇分管交通的副乡镇长

职责：负责办公室的上传下达、统计报表、组织协调、资料整理等日常工作。

四、部门职责

（一）县交通运输局：负责对全县农村公路水毁重建修复项目的立项、施工图批复、文物相关手续办理和施工过程中的技术指导、质量监督检查工作。同时参与工程进度跟踪督查、统计汇总、竣工验收及计量支付等工作。具体负责县道和旅游路水毁重建修复项目的施工单位和监理单位的招投标、建设管理、资料归档、竣工验收等工作。

（二）县发改局：负责项目上级部门政策性资料的收集和协调工作。

(三) 县财政局：负责筹集落实县级配套资金，负责将建设资金及时、足额拨付到位，确保工程顺利实施。

(四) 县审计局：负责监督工程建设资金的使用，对工程建设资金进行跟踪审计。

(五) 县行政审批服务管理局：负责对项目进行审批审核工作。

(六) 临汾市生态环境局翼城分局：负责项目环评相关手续的办理工作。

(七) 县自然资源局：负责项目涉及用地相关手续的办理工作。

(八) 县文物旅游局：负责协调项目涉及文物相关手续的办理工作。

(九) 县水利局：负责协调项目涉及水利相关手续的办理工作。

(十) 县林业局：负责协调项目涉及林业相关手续的办理工作。

(十一) 各乡（镇）人民政府：为本乡镇农村公路水毁重建修复项目第一责任人，具体负责本行政区域内实施项目的组织协调、预算评审、项目招标、建设管理、施工许可、资料归档、竣工验收等工作。

五、实施原则

(一) 坚持政府主导，社会参与。交通及各乡镇要认真调查、分析、研究，制定科学、合理的水毁公路修复方案，县政府统筹项目资金用于农村公路水毁修复重建资金补助，并积极动员社会各界力量，积极参与水毁公路修复工作，尽早恢复灾区交通安全畅通。

(二) 坚持突出重点，分步实施。在实施过程中，重点关注对群众生产生活影响大、对交通安全影响大的路段，必须优先组织实施，制订恢复完成时间表，建立管理台账，确保农村公路水毁重建修复方案按计划、按要求全面实施。

(三) 坚持领导挂帅，落实责任。县政府成立领导小组，县交通运输局牵头，组织技术人员，以分片包干的形式，对各乡镇水毁公路修复工作负责技术指导。交通及各乡镇要相应成立领导小组和工作专班，压实工作责任，确保水毁道路恢复工作落到实处。

六、保障措施

(一) 加强组织领导，统筹推进落实。农村公路水毁重建工作是关乎广大农民群众的出行安全的一项民心工程，是维护脱贫攻坚成果和加快推进乡村振兴战略实施的基础性工程。各乡镇要制定切实可行的实施方案，确定年度目标和奖惩措施，务必按时保质保量完成。

(二) 明确责任分工，加强协调配合。各乡镇要在县政

府的统一领导下，明确分工，各负其责，合理安排，积极落实配套资金并组织实施。成立工作领导小组，具体负责本行政区域内乡道村道水毁重建修复任务的建设管理工作。

（三）健全安质体系，确保质量安全。一要全面落实质量责任制，加大损毁公路修复建设质量的监督力度，强化施工过程监管，规范工程施工现场、施工工艺和过程控制的管理；抓好关键工序的监督，并严格按照竣（交）工标准进行验收，坚决杜绝“豆腐渣”工程；二要强化安全管理，切实要加强工程施工安全管理，落实安全生产主体责任，对正在施工或暂未修复的损毁路段要设置醒目警示标志，重点路段要设置专人现场指挥交通，确保车辆和行人通行安全，把安全生产贯彻始终，落到实处。

（四）加强财力保障，严格资金管理。本项目建设资金来源为：除上级补助外，其余由县级财政配套解决。各乡镇要充分发挥自身优势，采取多种形式整合资源，调动社会多方面积极性和创造力，确保项目自筹资金足额到位。同时要监管资金的安全使用，把有限的资金利用好、管理好，严禁挤占、截留、挪用专项资金，确保资金有效使用。

（五）完善工作机制，强化监督检查。一要建立统计制度。各乡镇要建立周报制度，每周五将汇总情况上报领导小组办公室。办公室要定期编制工作简报及动态，加大对全县总

体工程进展情况的督查和督促；二是建立档案制度。各乡镇要按有关部门的要求，建立完善农村公路水毁重建档案制度，并加强对完成工程的后续养护和管理工作；

（六）加强目标考核，确保任务落实。县交通运输局要定期检查工程进度，制定详细考核办法，定期通报项目实施情况及考核情况，确保损毁公路修复任务圆满完成。对建设过程中存在履责不力、监管不到位，导致发生质量和安全事故的单位和个人，将依纪依规追究责任。

翼城县农村公路水毁重建修复项目（乡村道路）

序号	乡镇	道路名称	里程 (公里)	水毁长度 (公里)	建筑安装工程费 (元)	工程建设其他费 (元)	预备费 (元)	总预算 (元)	备注
	里砦镇	小计	12.156	0.148	357799	28788.72	11597.64	398185.36	
1	1	老官庄-西沟线	9.91	0.112	257949.76	19658.43	8328.25	285936.44	
2	2	郑壁-阎强线	2.246	0.036	99849.24	9130.29	3269.39	112248.92	
	南唐乡	小计	2.007	0.034	2051866.92	159433.83	66339.02	2277639.77	
3	1	河云-大交线	2.007	0.034	2051866.92	159433.83	66339.02	2277639.77	
	南梁镇	小计	23.596	0.215	817878.04	59664.23	26326.27	903868.54	
4	1	张家腰-南常村线	14.616	0.02	47676.38	3999.88	1550.29	53226.55	
5	2	故城-南坡线	5.117	0.15	633167.07	46095.05	20377.86	699639.98	
6	3	西南线-北梁村线	3.863	0.045	137034.59	9569.3	4398.12	151002.01	
	西阎镇	小计	56.232	7.01	10489057.16	832998.62	339661.7	11661717.45	
7	1	西阎-大河线	32.261	2.142	6018361.57	463672.5	194461	6676495.09	
8	2	沁东-上河村线	0.9	0.6	258770.53	25259.8	8520.91	292551.24	
9	3	大河村-兜垛线	7.561	0.055	152600.59	11036.16	4909.1	168545.85	
10	4	西阎-泉头线	7.972	3.878	3702722.26	303806.87	120195.9	4126725	
11	5	沁东线-曹公线	1.059	0.12	84372.44	7493.91	2755.99	94622.34	
12	6	十河-柳铺线	6.479	0.215	272229.77	21729.38	8818.78	302777.93	
	中卫乡	小计	56.957	3.058	10691504.33	846968.56	346154.2	11884627.09	
13	1	翼张线-古垛线	1.665	0.05	49813.21	3982.27	1613.87	55409.35	
14	2	甘泉-西社线	4.56	0.3	232715.96	20395.57	7593.35	260704.88	
15	3	吴寨-董家坡线	6.842	0.321	417994.05	32604.11	13517.95	464116.11	
16	4	翼张线-石邱村线	3.618	0.205	319122.45	23943.11	10291.97	353357.53	
17	5	木坂-贯上堡村线	8.473	0.05	64951.88	4776.84	2091.86	71820.58	
18	6	南绛-北绛坡线	3.684	1.23	4284587.69	341490.94	138782.4	4764860.99	
19	7	四望-店上线	4.899	0.09	723426.82	69069.25	23774.88	816270.95	
20	8	四店线-后洼村线	1.293	0.15	187770.28	14827.13	6077.92	208675.33	
21	9	石门-甘泉线	16.041	0.496	4204023.91	319489.65	135705.4	4659218.97	
22	10	石门村-下庄村线	1.727	0.08	109632.96	8597.76	3546.92	121777.64	
23	11	石佛村-岳庄村线	4.155	0.086	97465.12	7791.93	3157.71	108414.76	
	隆化镇	小计	127.108	3.645	15035910.38	1292682.47	489857.8	16818450.65	

翼城县农村公路水毁重建修复项目（乡村道路）

序号	乡镇	道路名称	里程 (公里)	水毁长度 (公里)	建筑安装工程费 (元)	工程建设其他费 (元)	预备费 (元)	总预算 (元)	备注
24	1	西史-西白驹线	2.777	0.2	929272.97	69037.97	29949.33	1028260.27	
25	2	大桥线-燕家庄线	1.353	0.03	33501.43	2658.37	1084.79	37244.59	
26	3	北捍-下石门线	4.261	0.678	282216.06	23672.99	9176.67	315065.72	
27	4	坪曲线-北卫村线	6.594	0.035	51329.6	4196.11	1665.77	57191.48	
28	5	油庄-北张庄线	4.635	0.25	285491.72	22027.06	9225.56	316744.34	
29	6	上吴东-张家沟线	10.56	0.05	89104.48	6919.79	2880.73	98905	
30	7	坪曲线-杨家河	6.594	0.06	191344.47	14256.81	6168.04	211769.32	
31	8	黄家铺-东亢线	4.96	0.74	755939.16	56124.78	24361.92	836425.86	
32	9	广适-燕家庄线	10.408	0.21	5923598.04	514336.5	193138	6631072.58	
33	10	坪曲线-辽寨河线	8.587	0.21	67145.14	5477.8	2178.69	74801.63	
34	11	杨家河村-田家河 村线	5.632	0.148	278697.98	21235.63	8998.01	308931.62	
35	12	上吴东-黄家铺线	13.099	0.289	3939681.78	391468.75	129934.5	4461085.05	
36	13	牢寨-油庄线	4.46	0.03	14069.24	1242.48	459.35	15771.07	
37	14	曹村-古北线	1.977	0.09	103025	8726.73	3352.55	115104.28	
38	15	浇底-两坂线	13.791	0.18	263612.75	19600.69	8496.4	291709.84	
39	16	浇底-青城线	8.824	0.065	106183.8	8448.73	3438.98	118071.51	
40	17	金古垛-浇底线	5.522	0.125	326931.18	24530.01	10543.84	362005.03	
41	18	石村-浇底线	4.755	0.135	1041857.58	72685.99	33436.31	1147979.88	
42	19	付家庄-下沟北线	8.319	0.12	352908	26035.28	11368.3	390311.58	
	唐兴镇	小计	55.468	1.777	2447109.81	187534.66	79039.34	2713683.81	
43	1	下石村-上石村线	1.956	0.3	988637.96	70657.21	31778.86	1091074.03	
44	2	贯上堡-中石桥线	1.649	0.3	86917.58	7503.71	2832.64	97253.93	
45	3	郑庄-西石桥线	13.227	0.07	267524.79	18938.55	8593.9	295057.24	
46	4	下高-南官庄线	4.816	0.13	324024.49	24836.51	10465.83	359326.83	
47	5	南寿城-老官庄线	13.844	0.12	93393.63	7444.83	3025.15	103863.61	
48	6	南老线-陵下村	1.921	0.72	327406.39	29548.87	10708.66	367663.92	
49	7	世家庄-西梁村线	11.724	0.08	109348.52	8578.99	3537.83	121465.34	
50	8	营里-里砦线	6.331	0.057	249856.45	20025.99	8096.47	277978.91	
	王庄镇	小计	45.154	1.736	6917224.03	547376.18	223938	7688538.22	

翼城县农村公路水毁重建修复项目（乡村道路）

序号	乡镇	道路名称	里程 (公里)	水毁长度 (公里)	建筑安装工程费 (元)	工程建设其他费 (元)	预备费 (元)	总预算 (元)	备注
51	1	新村-冶南线	5.044	0.085	121458.9	9573.9	3930.98	134963.78	
52	2	北坡-新村线	4.682	0.308	732602.74	57467.66	23702.11	813772.51	
53	3	新村-史伯线	3.754	0.27	838095.18	60829.03	26967.73	925891.94	
54	4	新村-小河口线	5.004	0.066	64438.75	5206.92	2089.37	71735.04	
55	5	马尾巴-朱村线	15.028	0.242	3909341.42	318597.67	126838.2	4354777.26	
56	6	垣头-西史伯线	2.539	0.08	18507.83	1967.77	614.27	21089.87	
57	7	垣头村-宋家腰线	3.733	0.075	751833.87	51913.02	24112.41	827859.3	
58	8	山底-弃里线	1.808	0.26	269739.92	24467.72	8826.23	303033.87	
59	9	北丁-范村线	3.562	0.35	211205.42	17352.49	6856.74	235414.65	
	桥上镇	小 计	69.566	3.548	10683023.98	831440.67	345434	11859898.6	
60	1	上吴东-下交线	4.69	0.314	1811707.97	130032.65	58252.22	1999992.84	
61	2	庄里南循环路	1.827	0.47	1677352.5	122863.29	54006.47	1854222.26	
62	3	下交-东沟线	5.745	0.23	510890.4	39220.83	16503.34	566614.57	
63	4	庄里-庄里2线	2.42	0.035	74807.36	6521.36	2439.86	83768.58	
64	5	庄里-山头腰线	2.666	0.14	275727.86	21672.09	8922	306321.95	
65	6	桥上-李家山线	8.063	0.405	858079.36	64589.94	27680.08	950349.38	
66	7	上交村-白土线	1.411	0.02	369138.78	26256.28	11861.85	407256.91	
67	8	翼张线-刘王沟线	5.368	0.42	768427.86	58898.96	24819.81	852146.63	
68	9	刘王沟-南疙瘩线	0.681	0.024	87242.58	6410.95	2809.61	96463.14	
69	10	黄家垣-店上线	8.473	0.23	405140.78	30867.7	13080.26	449088.74	
70	11	王良-翟家沟线	2.338	0.15	117005.42	9548.38	3796.61	130350.41	
71	12	捍庄-王良线	7.709	0.25	275426.43	21873.7	8919	306219.13	
72	13	刘王沟-桥上线	5.985	0.292	939828.31	70802.45	30318.92	1040949.68	
73	14	黄家垣-大阳院线	4.904	0.06	89692.6	7078.62	2903.14	99674.36	
74	15	良狐-下交线	7.286	0.508	2422555.77	214803.47	79120.78	2716480.02	
		总 计	448.244	21.171	59491373.65	4786887.94	1928348	66206609.49	