

翼城县人民政府办公室

翼政办函发〔2023〕2号

翼城县人民政府办公室 关于成立澮河流域生态保护和高质量发展 项目工作专班的通知

各乡镇人民政府，县直有关单位：

为加快推进澮河流域生态保护和高质量发展项目，经县政府研究，决定成立澮河流域生态保护和高质量发展项目工作专班，现将有关事项通知如下：

一、专班组成人员

组 长：张 峰 县政府办副主任

副组长：沈 勇 市生态环境局翼城分局局长

成员单位及成员：

发改局：周晓侠 副局长

刘新有 办公室主任

财政局：刘红林 副局长

薛永红 经济建设股负责人

行政审批局：代延亭 副局长

	隋元康	投资项目股负责人
生态环境局:	王 磊	党组成员
	逯艳丽	管理股工作人员
文旅局:	王国红	文旅中心主任
	丁媛媛	文旅中心副主任
自然资源局:	王红华	副局长
	刘晓豫	用途管制股负责人
交通运输局:	和培华	公路事业发展中心主任
	李兴贤	规划股负责人
水利局:	王 力	工会主席
	孙国峰	河湖股负责人
住建局:	朱 琳	二级主任科员
	聂晓雷	城建股负责人
能源局:	刘 义	副局长
	秦振华	综合业务股负责人
林业局:	张晓辉	副局长
	代 东	种苗站站长
农业农村局:	崔全福	副局长
	李 瑞	农业生态保护发展中心副主任
唐兴镇:	李红军	副镇长

张 洋 工作人员
王庄镇：李伟民 副镇长
 刘晓庆 工作人员
桥上镇：郑 伟 副镇长
 牛 钰 工作人员
南唐乡：郭 磊 副镇长
 梁华鹏 工作人员

二、职责分工

在县委政府的领导下，浍河流域生态保护和高质量发展项目工作专班负责加快推进项目前期手续办理、统筹协调项目建设中重大事项等。

（一）主动对接项目单位，梳理相关手续办理事项和时间节点，建立台账、形成清单，倒排工期、挂图作战。

（二）对照项目手续清单，每周五上午集中办公，研究分析手续办理和项目推进过程中的难点、堵点问题，提出具体办理工作举措。

（三）项目前期工作实行“周报制”，生态环境分局每周四对项目进展情况和困难问题进行调度、汇总，隔日提交工作专班，集中解决。

三、工作要求

（一）提高思想认识。浍河流域生态保护和高质量发展项目

已列为我县 2023 年重点项目。专班成员、项目单位要把加快推进项目建设等作为当前一项重点任务来抓，主动加强与省低碳环保集团的沟通对接、协作配合，全方位予以保障支持，切实为项目顺利推进奠定良好基础。

（二）加强组织调度。专班工作会议要实行集中办公、每周调度机制，协调解决相关问题、推进前期手续办理等工作。同时，根据工作需要，专班可随时组织召开专题会议，研究亟待解决的困难和堵点问题，确保项目前期工作顺利推进，为推动项目落地建设提供有力保障。

（三）强化督导考核。要对专班安排、推进事项严格考核，对不敢当、不作为、慢作为等行为严格督查，倒逼责任落实，以实实在在的工作成效，全力以赴推进汾河流域生态保护和高质量发展项目，确保项目早日办结前期手续、早日开工建设。

翼城县人民政府办公室

2023年1月6日

（此件公开发布）