附件1
 
关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察
整改方案第1号整改任务验收销号公示
 
一、整改任务
思想认识有所淡化。从走访问询情况看，一部分领导干部仍然过多强调气象条件不利、地理位置不好等客观因素，认为外部环境输入是导致本地环境质量持续下降的重要原因。在攻坚克难态度上信心不足、厌战思想抬头，在突出环境问题治理上存在徘徊不前、力度不够问题。例如临汾市2019年4月针对“两高”项目已提出了“退城入园、退川入谷”优化布局工作思路，但面临当前的严峻形势大部分项目还停留在前期工作上，主动性、创新性、攻坚克难决心不足，“两退”推进缓慢。2020年完成省定1090万吨焦化产能压减任务后，产能总量从全省第一降至第三，之后就故步自封，对焦化行业进一步的优化升级工作研究不足，认为钢铁产能置换比例按照旧办法已经解决，没有以发展的眼光和现实的要求进一步出实招、想办法去压减产能优化升级。
二、整改目标
深入践行习近平生态文明思想，以绿色发展理念为引领，推动经济社会绿色转型，协调推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。坚持减污降碳协同增效，狠抓结构性、根源性污染治理，坚决收紧“两高”项目审批关口，强力推动能源革命综合改革试点，破解转型发展难题。加快推进“两高”项目转型升级，有序关停退出限制类焦炉，谋划编制焦化产业图谱，引导焦化企业延链、强链，向下游碳基新材料产业发展，进一步优化升级焦化产业，持续推动环境空气质量改善。  
三、整改措施
1、提高思想认识，全县各级党委（党组）要深入学习践行习近平生态文明思想，常态化制度化专题学习研讨。深入剖析原因，查摆问题根源，坚定信心、多措并举、合力攻坚，全面落实整改。县委党校要把习近平生态文明思想作为必修课，列入教学计划，增加学时比重，进一步增强广大党员干部推进生态文明建设、加强生态环境保护的责任感、紧迫感、使命感。广泛开展宣传教育活动，推动习近平生态文明思想建设实现新进步，迈上新台阶；
2、完整准确全面贯彻新发展理念，严格落实《山西省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，成立遏制“两高”项目盲目发展工作专班，建立审批、建设、投产、监管有效工作机制；组建由发改、工信、能源等部门组成的联合检查组，对全县“两高”项目起底研判，逐项逐类建立清单；全面加强对“两高”项目管控，坚决遏制“两高”项目盲目发展，从源头上解决生态破坏和环境污染问题；
3、严格落实《山西省能源革命综合改革试点行动方案》和《临汾市能源革命综合改革试点实施方案》，制定年度行动计划，加快推动能源革命综合改革试点和产业结构转型发展，协调推进经济高质量发展和生态环境高水平保护；
4、按照中央经济工作会议、省委经济工作会“先立后破”的总原则要求，加快推进“两高”项目“退城入园、退川入谷”和转型升级、先进产能项目建设。全力推进翼城县“三箭齐发”工业振兴规划，稳步推进翼城精品钢铁基地项目建设。
5、谋划编制焦化产业图谱，引导焦化企业延链、强链，向下游碳基新材料产业发展，进一步优化升级焦化产业；开展入企服务，全力推动项目建设。加快完善我县高质量钢铁新材料工业园区相关手续及园区建设。
四、整改完成情况
1、县委中心组和县政府党组坚持将习近平生态文明思想作为重要学习内容，认真学习贯彻习近平生态文明思想，切实担负起生态环境保护的政治责任，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹污染治理和生态保护，坚定不移推动绿色低碳发展，坚定不移开展污染防治行动，坚定不移加强生态保护和修复监管，促进了生态环境持续改善，以实际行动践行“两个维护”。
2、 根据省市《坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，我县成立由县发改局牵头，工信、生态环境、能源、水利、自然资源、审批等部门配合的遏制“两高”项目发展工作专班，先后对我县晋南钢铁、闽光焦化项目进行必要性、可行性、能耗和环境容量承载力论证；全面加强“两高”项目源头管控，对县域内存量“两高”项目进行起底研判，分类处置，确保从根本上解决生态破坏和环境污染问题。
3、对照省市能源革命方案，我县制定了《翼城县能源革命综合改革试点工作方案》和《任务清单》，细化任务分工，强化责任调度，推动产业升级和新能源项目建设。我县谋划涵盖新能源、能源基础设施改造等15个项目，预计总投资69.22亿元。
4、我县晋南钢铁项目能耗及煤炭消费替代方案已通过省能源局审查，环评于2022年9月份完成编制环评报告，11月11日取得专家评审意见，12月8日取得省生态环境厅预审意见，12月27日由县政府向市政府上报项目请示并附项目论证意见。2022年4月份编制完成项目能评报告，于2022年5月19日取得省能源局预审意见。闽光焦化项目2020年2月办理了焦化升级项目备案、2021年7月办理了4万吨高性能碳负极新材料项目备案，2022年10月27日办理了焦炉煤气制LNG联产合成项目备案。2022年9月13日年产4万吨高性能碳负极材料及156万吨焦化转型升级项目取得山西省环保厅环评批复。2022年7月25日项目通过省发改委“两高”审核并批准建设。2022年11月7日156万吨焦化转型升级项目取得山西省能源局能评批复。
5、2022年10月7日晋南钢铁项目和闽光焦化项目举行了开工奠基仪式。晋南钢铁厂前区已完成土方平整和地基静载检测实验（测试地基承载能力），2023年3月底完成了热连轧区域和高炉区域土方平衡及平整压实工作。闽光焦化2023年1月份开始土建施工。计划于2023年9月25日，2号焦炉和配套干熄焦炉同步投产；2023年11月25日，1号焦炉投产。
 
