附件1
 
关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察
整改方案第7号整改任务验收销号公示
 
一、整改任务
部分整改任务还未如期完成。第二轮中央生态环境保护督察涉及临汾市问题共27个，整改完成时限为2021年底前的有11个，其中5个已经基本完成，剩余6个还在整改。如要求年底前完成侯马市污水处理厂扩建工程和翼城县第二污水处理厂设施建设，确保稳定运行、达标排放，检查时翼城县污水处理厂主体还未完工，侯马市污水处理厂于12月20日进水，目前正在调试。
二、整改目标
强力推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，按省有关要求，第二轮中央生态环境保护督察涉及我县的整改任务，应完成的全部按要求完成整改并验收销号，应达序时进度的全部达到序时进度并持续推进整改。
三、整改措施
1、加快推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，确保按时彻底完成整改任务。2022年12月底前完成2021年度已完成整改任务验收销号工作；
2、翼城县第二污水处理厂已于2021年12月底通水调试，要加快验收进度，2022年10月底前完成验收工作，确保稳定运行、达标排放。
四、整改完成情况
1、第二轮中央生态环境保护督察反馈问题2021年度已完成的整改任务涉及我县9项，目前已收集相关印证资料，等待核查验收。
2、翼城县第二污水处理厂项目2020年4月23日取得可行性研究报告（代项目建议书）的批复，7月24日办理了建设项目用地预审与选址意见书，8月3日取得建设用地规划许可证，10月13日完成EPC总承包项目招标。于2021年3月开工建设，12月底通水试运行，2022年6月24日通过建设工程竣工验收，6月28日完成特许经营招标，由太原市润民环保节能有限公司特许经营。
 
